

Id		EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	mar	tri 2, 2026	abr
0			PROYECTO SOFT 2 - GESTION DE TICKETS	182 días	mié 15/04/26	vie 13/11/26				
1			Inicio	0 días	mié 15/04/26	mié 15/04/26				
2		1	Fase 1: ANALISIS Y DISEÑO	10 días	mié 15/04/26	sáb 25/04/26	1			
3		1.1	Especificacion de requisitos	2 días	mié 15/04/26	jue 16/04/26				
4		1.2	Diagramas UML	1 día	sáb 18/04/26	sáb 18/04/26	3			
5		1.3	Modelo de datos	1 día	mar 21/04/26	mar 21/04/26	4			
6		1.4	Refinamiento de requisitos	4 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	3			
7		1.5	Validacion con stakeholders	4 días	mié 22/04/26	sáb 25/04/26	6			
8		2	Fase 2: PLANIFICACION Y CONFIGURACION	11 días	lun 27/04/26	vie 08/05/26	2			
9		2.1	Configuracion de entorno de desarrollo	5 días	lun 27/04/26	vie 01/05/26	7			
10		2.2	Configuracion de base de datos	3 días	sáb 02/05/26	mar 05/05/26	9			
11		2.3	Configuracion de herramientas	3 días	mié 06/05/26	vie 08/05/26	9,10			
12		3	Fase 3: DESARROLLO	84 días	sáb 09/05/26	vie 14/08/26	8			
13		3.1	Modulo de usuarios	21 días	sáb 09/05/26	mar 02/06/26				
14		3.1.1	Backend de autenticacion	7 días	sáb 09/05/26	sáb 16/05/26	10			
15		3.1.2	Gestion de usuarios	7 días	lun 18/05/26	lun 25/05/26	14			
16		3.1.3	Asignacion de roles	7 días	mar 26/05/26	mar 02/06/26	15			
17		3.2	Modulo de tickets	28 días	mié 03/06/26	sáb 04/07/26	13			
18		3.2.1	Creacion de tickets	7 días	mié 03/06/26	mié 10/06/26	16			
19		3.2.2	Clasificacion y asignacion	14 días	jue 11/06/26	vie 26/06/26	18			
20		3.2.3	Gestion de estados	7 días	sáb 27/06/26	sáb 04/07/26	19			
21		3.3	Modulo de reportes y dashboards	21 días	lun 06/07/26	mié 29/07/26	17			
22		3.3.1	Dashboard usuario	7 días	lun 06/07/26	lun 13/07/26	20			

Proyecto: PROYECTO SOFT 2 -
Fecha: mié 27/05/26

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual











Id		EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	mar	tri 2, 2026	abr
23		3.3.2	Dashboard tecnico	7 días	mar 14/07/26	mar 21/07/26	22			
24		3.3.3	Dashboard administrador	7 días	mié 22/07/26	mié 29/07/26	23			
25		3.4	Modulo de notificaciones	14 días	jue 30/07/26	vie 14/08/26	21			
26		4	Fase 4: INTEGRACION Y PRUEBAS	56 días	sáb 15/08/26	lun 19/10/26	12			
27		4.1	Integracion de modulos	14 días	sáb 15/08/26	lun 31/08/26	13,17,21,25			
28		4.2	Pruebas unitarias	14 días	mar 01/09/26	mié 16/09/26	27			
29		4.3	Pruebas de integracion	14 días	jue 17/09/26	vie 02/10/26	28			
30		4.4	Pruebas de aceptacion	14 días	sáb 03/10/26	lun 19/10/26	29			
31		5	Fase 5: DESPLIEGUE	21 días	mar 20/10/26	jue 12/11/26				
32		5.1	Preparacion de produccion	7 días	mar 20/10/26	mar 27/10/26	30			
33		5.2	Deployment	7 días	mié 28/10/26	mié 04/11/26	32			
34		5.3	Monitoreo post-lanzamiento	7 días	jue 05/11/26	jue 12/11/26	33			
35			Fin	0 días	vie 13/11/26	vie 13/11/26	31			

Proyecto: PROYECTO SOFT 2 -
Fecha: mié 27/05/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite


Progreso

Progreso manual



Proyecto: PROYECTO SOFT 2 - Fecha: mié 27/05/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: PROYECTO SOFT 2 - Fecha: mié 27/05/26	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			